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Barbara Jasinska

Radna Rady Miejskiej Rumi

dotyczy: interpelacja BRM.0003.2.64.2019 (l.dz. 39915/19)

W odpowiedzi na Pani interpelacje dotyczaca przedstawienia poniesionych kosztéw, etapu w

jakim si¢ znajduje inwestycja oraz przewidywanego terminu konca realizacji budowy ulicy

Kazimierskiej informuje, ze:

1.

Do dnia 10.12.2019r. poniesiono koszty zwiazane z opracowaniem Dokumentacji projektowe)
w kwocie 501.926,59z1 brutto oraz koszty realizacji robot budowlanych dla zadania
inwestycyjnego w kwocie 2.539.531,94z1 brutto;

Inwestycja jest w fazie prowadzenia robot budowalnych. Obecnie na ul. Kazimierskiej w Rumi sa
prowadzone roboty budowlane zwigzane z budowa skrzyzowania ul. Zotnierzy 1 Dywizji
Wojska Polskiego (DW100) a ul. Nowa Kazimierska. Zostala wykonana pierwsza warstwa
podbudowy drogowej oraz przystapiono do prac brukarskich i prac zwigzanych z budowa
nawierzchni jezdni. Wykonywane sa rowniez prace zwigzane z budowa mostu nad rzeka
Zaglrska Struga (trwaja prace przygotowawcze do betonowania ustroju nosnego). Na
pozostalym zakresie budowy trwaja roboty branzowe takie jak: prace zwigzane z usunieciem
kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych; budowa kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z Umowa na wykonanie robot budowlanych zakladane zakonczenie wszelkich robot

planuje si¢ na dzien 27.05.2020r.
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